

## 关于公司项目进展的情况的介绍

一、为拓展公司油品产业链前端生产加工业务，2012 年经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定在吉尔吉斯斯坦投资建设年产 40 万吨原油炼化厂，2013 年 4 月，在取得吉国政府关于项目建设的所有批文后，炼化项目破土动工，目前主体工程已建成，储运、常压装置、消防等设施系统已完成，异构化装置进入安装的后期阶段，生活办公设施已完善，常压装置已于 2015 年 11 月 27 日点火进入带料调试阶段。



中国驻吉尔吉斯斯坦临时代办吴长虹在点火仪式上致辞。(图片来自新华社)



托克马克原油炼化厂实景拍摄



托克马克原油炼化厂实景拍摄



托克马克原油炼化厂实景拍摄



托克马克原油炼化厂实景拍摄

二、生物柴油作为一种清洁型能源逐渐兴起，为丰富公司油品业务，2013年7月经公司股东大会审议通过，变更募集资金16034.56万元用于增资新疆吴睿新能源有限公司，进而投资建设其在呼图壁县工业园区的生物柴油一期项目。该项目于今年9月开始投料调试运营，已有部分生物柴油产出，目前产品指标基本达到质量标准。



吴睿生物柴油厂实景拍摄



吴睿生物柴油厂实景拍摄



吴睿生物柴油厂实景拍摄



吴睿生物柴油厂实景拍摄

公司已形成油品仓储、运输、批发、零售业务体系，两项目的投产，将拓展公司油品产业链，丰富公司油品业务，提高产业综合运营能力。